

Revitalizace zámeckého parku Kopidlno

Dne 3. 2. 2014 začala v Kopidlně revitalizace zámeckého parku. Jedná se o plánovanou a dlouho připravovanou akci. Jejím počátečním impulsem byl problematický zdravotní stav stromů, jejich padání a lámání. Vzhledem k tomu, že je park intenzivně využíván ke studijním účelům Střední školou zahradnickou, Kopidlno a zároveň je veřejně přístupný veřejnosti, bylo nutné stávající situaci řešit. V roce 2002 byla provedena podrobná inventarizace dřevin v intenzivní části parku a na jejím základě byl vyhotoven odborný znalecký posudek na vybrané stromy z hlediska statiky a provozní bezpečnosti. Některé stromy byly odstraněny a na zbývajících byly provedeny bezpečnostní zásahy a bezpečnostní vazba. Z důvodu dalšího řešení neutěšené situace zdravotního stavu porostů v parku byla v roce 2006 zadána studie Rekonstrukce parku střední školy zahradnické, Kopidlno – doplnění a tvorba místního ÚSES města Kopidlno. Studie byla dokončena v prosinci 2006 a provedla ji odborná firma pod vedením Autorizovaného architekta pro obor zahradní a krajinářská tvorba Doc. Ing. Pavla Šimka, Ph. D.

V roce 2010 škola požádala o dotaci na revitalizaci parku v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), kterou v roce 2012 získala. Ve spolupráci s Centrem evropského projektování Hradec Králové byly okamžitě zahájeny přípravné práce - byl vybrán architekt a shromážděny podklady pro zadávací dokumentaci, vypracována projektová dokumentace, postupně byla získána všechna povolení potřebná ke kácení, ošetření a výsadbě dřevin a k rekonstrukci trávníkových ploch. V červenci 2013 byla vyhlášena veřejná zakázka na realizaci akce, vybrána byla firma Petr Vykrut – zahradní služby.

V současné době je z větší části dokončena první část akce – kácení dřevin. V souladu s projektovou dokumentací bylo vykáceno 130 stromů, převážně nebezpečných, náletových, problematických, nemocných, napadených houbovými chorobami, a s narušenou statikou. Všechny pařezy byly odfrézovány. Zároveň byly odstraněny skupiny starých keřů a náletové skupiny. Zbývá ještě dokončit kácení v severní části parku pod hrází a v prostoru bývalého přírodního divadla.

Ve druhé etapě realizace (březen – duben 2014) budou ošetřeny a zajištěny vazbou staré stromy, které byly v parku ponechány a ve třetí části realizace (duben – červen 2014) budou do volných prostor provedeny nové výsadby stromů a keřů. Všechny druhy vykácených stromů a keřů budou v parku nahrazeny a sortiment bude ještě rozšířen.

Vzhledem k probíhajícím činnostem v parku - kácení a ošetřování stromů a zvýšenému pohybu mechanizačních prostředků je park pro veřejnost uzavřen. Při vstupu na vlastní nebezpečí žádáme veřejnost, aby v rámci vlastní bezpečnosti dbala zvýšené opatrnosti, dbala pokynů pracovníků v parku a nevstupovala do ohraničených prostor v parku.